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DESCRIZIONE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A.1
Allestimento cantiere (segnaletica, 

recinzione, baracca, wc chimico…)

A.2
Montaggio porzione di ponteggio e 

parapetti in copertura

B.1 Demolizione muratura facciavista 

B.2
Rimozione impianti e 

apparecchiature

B.3
Rimozione intonaco interno e 

trasporto

B.4 Realizzazione betoncino armato

B.5 Tinteggio, opere di finitura e pulizia

B.6
Ripristino impianti e 

apparecchiature

C.1 Rimozione copertura in lamiera 

C.2
Rimozione di manto isolante in 

polistirene

C.3

Consolidamento solaio 

laterocemento mediante 

installazione di connettori e barre di 

armatura

C.4 Realizzazione di soletta collaborante

C.5
Demolizione porzioni di soletta di 

copertura 

C.6
Installazione di piastre metalliche e 

relativi ancoraggi

C.7 Ripristino porzioni di soletta 

C.8
Installazione nuova copertura, linea 

vita e relativa lattoneria

D.1 Rimozione zoccolino

D.2
Demolizione pavimento e relativo 

sottofondo

D.3

Installazione di piastre metalliche e 

relativi ancoraggi alla base dei 

pannelli 

D.4

Installazione di piastre metalliche e 

relativi ancoraggi in sommità dei 

pannelli interni

D.5

Installazione di piastre metalliche 

angolari tra i pannelli e relativi 

ancoraggi 

D.6 Ripristino pavimento e sottofondo

D.7 Posa di nuovo zoccolino

A.3
Ultime finiture e smontaggio 

ponteggio

A.4 Rimozione cantiere   
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